


Informe Trimestral
del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en Republica Dominicana



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN REPUBLICA
DOMINICANA
(DR-L1150)


Abril – Junio 2024

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el segundo trimestre del 2024 se logró la formalización de la replanificación del proyecto, tomando en cuenta que el diseño original había subestimado el tiempo de arranque de las acciones de los distintos subcomponentes.

Desplegamos los esfuerzos para iniciar los procesos de adquisiciones estipulados en el proyecto, ya habiendo completado la UCP en el 1er trimestre del año.

Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del trimestre abril – junio 2024:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana			20 April 2022	11-may-28	9%
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	15-sep-24	9-mar-28	4%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	2-mar-28	5%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual		11-dic-23	2-mar-28	5%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	3-jun-27	4%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		1-mar-24	23-feb-28	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		MINISTERIO DE HACIENDA	11-mar-24	22-feb-28

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana			20 April 2022	11-may-28	9%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	HACIENDA - DGCP	11-mar-24	22-feb-28	3%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	10-sep-26	3%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	29-jun-26	8%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	9-mar-28	9%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	9-mar-28	9%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		15-sep-23	11-mar-28	2%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	15-sep-23	11-mar-28	2%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		11-mar-24	8-mar-28	2%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción		11-mar-24	28-feb-28	4%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	28-feb-28	5%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		10-sep-26	2-jun-27	0%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		11-mar-24	29-abr-26	4%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		6-jun-24	3-ene-28	2%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	6-jun-24	3-ene-28	2%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información	MINISTERIO DE	1-may-24	2-ene-28	3%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en Republica Dominicana			20 April 2022	11-may-28	9%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	HACIENDA A - DIGEIG	1-may-24	28-ene-28	3%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad	MINISTERIO DE HACIENDA A - DIGEIG	1-may-24	8-mar-28	0%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión		1-may-24	8-mar-28	0%
4	Gestión, Auditoría y Evaluación		13-mar-23	11-may-28	17%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de Junio 2024	Ejecución Período Abr - Jun 2024	Ejecución %	Disponibile USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	394,127.35	187,652.27	0.82	47,675,872.65


JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH

